

### CPC Timeline 2010/2011

	Objective	2010					2011					2012														
		J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	
<b>Master Plans</b>	Corridor Plans(s)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Master Plan-Land Use Update	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
	Master Plan-PROS Update	■	■	■	■	■	■	■																		
	Capital Improvements Plan					■	■	■											■	■						
	Connector Feasibility Study-State, Plymouth	■	■	■	■	■	■	■																		
	Sustainability Study (pending funding)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Allen Creek Greenway Plan (pending funding)								■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■						
	Huron River Impoundment Plan (resource info?)						■	■	■	■	■															
<b>Ordinance Revisions</b>	Minor Zoning Text Revisions (per Staff & CPC)	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Downtown Zoning A2D2-EVALUATION									■	■	■														
	Downtown Design Guidelines A2D2	■	■	■	■	■	■	■																		
	Floodplain Ordinance	■	■	■																						
	Area, Height & Placement	■	■	■	■																					
	R4C/R2A Study	■	■	■	■	■	■	■																		
	Citizen Participation Ordinance-EVALUATION	■	■																							
	Sign Ordinance amendments	■	■	■	■																					
Zoning Ordinance Re-Organization	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■															
<b>Executive Committee</b>	Retreat						■	■	■	■								■	■	■	■					
	City Council relations	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Planning Topics	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
	Bylaws	■	■																							
	Citizen Outreach	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
Energy, Environmental Commission cooperation	■																									